



Relatório de Projeto

Projeto : Estagio na Omnidata

Descrição : Cronograma do meu estagio na Omnidata Networking

Data : 29/11/2004 22:17:50

Legenda:

- Milestone
- Concluído
- Aberto e dentro do prazo
- Aberto e fora do prazo
- Aberto, dentro do prazo,
com as horas previstas
estouradas
- Cancelado
- Sem fim previsto

Lista de Tarefas


S	Nome	Duração	%	Res.	Objetivo
■	Preparação do Ambiente	01/03/2004; 15/03/2004	0	danilo	Todas as atividades que resumem a preparação do meu ambiente de trabalho na empresa. Principalmente com relação ao servidor e à minha máquina.
■	Instalação do Linux	01/03/2004; 04/03/2004	0	danilo	Instalação do linux no servidor e na minha workstation.
■	Instalação do Jboss	04/03/2004; 11/03/2004	0	danilo	Instalação do jboss nas máquinas e preparação do mesmo para receber a versão corrente do GerProj.
■	Instalação do CVS e do samba	11/03/2004; 13/03/2004	0	danilo	Instalação do CVS, para que todos pudessem guardar os projetos atuais da omnidata.
■	Scripts de inicialização	13/03/2004; 14/03/2004	0	danilo	Scripts que facilitaram o funcionamento automático do servidor, com todas as ferramentas necessárias.
■	Scripts de backup	14/03/2004; 15/03/2004	0	danilo	Rotinas diárias de backup (utilizando o cron).
■	Manutenção do GerProj	15/03/2004; 29/05/2004	0	danilo	Todas as modificações e melhorias feitas no GerProj que já existia.
■	Ajustes na lógica	15/03/2004; 05/04/2004	0	danilo	Alguns ajustes na lógica já existente, além da sua compreensão*. * O GerProj já existia.
■	Melhoria na lógica	05/04/2004; 13/04/2004	0	danilo	Algumas mudanças mais profundas, como adição de novos relacionamentos n x n, entidades, sessions e actions. (na parte de ajustes também foram adicionadas algumas coisas, mas em menor escala)
■	Ajustes nas páginas	13/04/2004; 03/05/2004	0	danilo	Manutenção da parte WEB que já existia.
■	Melhoria nas Páginas	03/05/2004; 16/05/2004	0	danilo	Adição de novas funcionalidades à parte WEB.
■	Manutenção/Mudanças em geral	16/05/2004; 29/05/2004	0	danilo	Após as mudanças que já haviam sido planejadas antes, vieram as diversas modificações sob demanda.
■	Uso do Maven ao invés do Ant	29/05/2004; 15/06/2004	0	danilo	Trocando a ferramenta de compilação – Ant pelo Maven.
■	Transformação do Gerproj para maven	29/05/2004; 15/06/2004	0	danilo	Modificação na estrutura do código fonte, libraries, criação das rotinas mais comuns de compilação, deploy, geração de Javadoc e site de acompanhamento MAVEN (métricas, style, CVS, etc.) Isso tudo na verdade foi feito pelo Givanildo, também aluno do IME-USP (BCC2001). Eu apenas acompanhei o trabalho dele.
■	Integração com o GanttProject	15/06/2004; 28/08/2004	0	danilo	Todas as atividades que resumem a integração do GanttProject com o GerProj.
■	Exportação: GerProj -> Gantt	15/06/2004; 14/07/2004	0	danilo	Visualização, no Gantt, de coisas criadas no GerProj.
■	Importação: Gantt -> GerProj	14/07/2004; 24/07/2004	0	danilo	Realizar a exportação, de atividades/tarefas criadas no Gantt, para o GerProj.
■	Personalização dos Relatórios Gantt	24/07/2004; 02/08/2004	0	danilo	Personalização dos relatórios Gantt para o padrão omnidata.
■	Correção de bugs no	02/08/2004;	0	danilo	Nessa fase entrei para o time de desenvolvimento do Gantt.

	GanttProject	09/08/2004			
■	Gantt Java Web Start e Applet	09/08/2004; 28/08/2004	0	danilo	Implantação do Gantt como Java Web Start e Applet, para ser usado a partir do site do GerProj.
■	Portal e Portlets	28/08/2004; 01/10/2004	0	danilo	Sondagem, aprendizado, testes e implantação dessa tecnologia.
■	Instalação do XWiki	28/08/2004; 30/08/2004	0	danilo	Com a finalidade de criar um repositório de documentos da empresa compartilhados. Futuramente, haverá a integração do xwiki com o portal que estará sendo utilizado, em forma de portlet.
■	Exo Plataform	30/08/2004; 03/09/2004	0	danilo	Instalação e sondagem do Portal Exo.
■	Liferay	03/09/2004; 18/09/2004	0	danilo	Instalação e sondagem do portal Liferay.
■	GerProj como portlet	18/09/2004; 01/10/2004	0	danilo	Criação de portlets que resumem as principais atividades do GerProj (Lançamentos de horas e administração). O Portal escolhido acabou sendo o LifeRay.

Funcionários

Nome	Função	E-Mail	Telefone
danilo	Desenvolvedor	dncastilho@yahoo.com.br	(11) 9591-8237

Alocação de Funcionários



Plano de Trabalho

